

Принято Педагогическим советом

Утверждаю:

Протокол № 1 от 30.08. 2024 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 458

Секретарь  Е.Ю. Шапирко/

/А.Г. Луц/

Приказ № 59 от 30 августа 2024г.



План реализации (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА КОМПАНИИ «Просвещение – СОЮЗ» «Интеграция познавательного, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей в организации проектной и конструкторской деятельности в соответствии с ФОН дошкольного образования» (проект «Строим и играем») в МБДОУ – детский сад № 458 (название дошкольной образовательной организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
1. Подготовительный этап			
1.1.	Формирование проектной команды в ДОО – участниках проекта. Издание локального акта ДОО о реализации инновационного проекта и утверждения проектной команды и дорожной карты	До 20 августа 2024 г.	Заведующий ДОО и руководитель проекта в ДОО при консультационной поддержке «Просвещение-Союз»
1.2	Просмотр ознакомительных вебинаров с возможным обсуждением с членами проектной команды и другими педагогами ДОО 1. Новый образовательный проект «Строим и играем» издательства «Просвещение-Союз»: Детские сады всей страны, присоединяйтесь! Установочный вебинар для участников проекта «Строим и играем» https://clk.ru/3CUD6w	Сентябрь – октябрь 2024 г.	Заведующий ДОО и руководитель проекта в ДОО при консультационной поддержке «Просвещение-Союз»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1.3	<p>2. Отмечаем день детских изобретений: путешествие в Чудо-город https://elck.ru/ЗСУЮД;</p> <p>3. Детское конструирование: виды конструирования и этапы развития конструкторской деятельности https://elck.ru/ЗСУРК</p> <p>4. Конструкторская деятельность в детском саду: интеграция образовательных областей в развитии интеллектуальных и художественных способностей детей https://elck.ru/ЗСУРЧД</p> <p>5. Конструирование и игра в образовательном процессе современного детского сада https://elck.ru/ЗСУРаг</p> <p>6. Строим и играем! Всестороннее развитие детей дошкольного возраста в конструктивной и игровой деятельности https://elck.ru/ЗСУРПН</p> <p>7. Развиваем речь в конструировании. Эффективные приёмы и технологии. Проект «Первые среди лучших: созвездие педагогических открытий» (Т.В. Цверкун) https://elck.ru/ЗСУРсс</p>	До 20 августа 2024 г.	Заведующий ДОО и руководитель проекта в ДОО
2. Этап Обучение и сопровождение			
2.1	Входное анкетирование для педагогов ДОО (участников проекта)	26–30 августа 2024 г.	«Провешение-Союз» Руководители ДОО
2.2	Запуск курсов повышения квалификации «Конструкторское бюро» для участников проекта «Строим и играем»	Сентябрь–октябрь 2024 г.	«Провешение-Союз», ЦНОИ Руководители ДОО
2.3	Онлайн-консультирование педагогов по запросам ДОО	Март–апрель 2024 г.	«Провешение-Союз» Руководители ДОО
3. Этап разработки образовательного контента			
3.1	Педагоги ДОО – участники проекта работают с развивающим комплектом «Чудо-город», апробируют его возможности в образовательном процессе с методическим сопровождением со стороны «Провешение-Союз». Выполнение заданий	Сентябрь–ноябрь 2024 г.	«Провешение-Союз» Проектные команды
3.2	Обобщение опыта работы по реализации проекта на уровне ДОО	Декабрь 2024 (промежуточные итоги)	«Провешение-Союз», Организация, курирующая проект в субъекте Российской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		Июнь-июль 2025 (итоги первого года проекта).	Федерации, муниципальном районе, городском округе
3.3	Разработка образовательного контента по сценариям, предложенным «Просвещение-Союз»	Апрель-июль 2024 г.	Руководители ДОО
3.4	Анализ полученных результатов научным руководителем проекта	Декабрь 2024 – июнь 2025	Русанова Л.С., Скоролупова О.А.
3.5.	Создание банка видеоматериалов по разным направлениям инновационной работы	Октябрь 2024 – апрель 2025	
4. Аналитический этап			
4.1	Подготовка промежуточных отчетов и отчетов итогам года по форме, разработанной «Просвещение-Союз»	Декабрь 2024 г., июнь 2025 г.	«Просвещение-Союз», Организация, курирующая проект в субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе, ДОО
4.2	Презентация промежуточных и по итогам учебного года результатов проекта на региональном и муниципальном уровнях	Ноябрь 2024 г. – июнь 2025	Федерации, муниципальном районе, городском округе, ДОО
4.3	Анализ результатов проекта по итогам года	Июнь 2025 г.	
4.4	Планирование мероприятий проекта на следующий учебный год	Июнь 2025 г.	
5. Итоговый этап			
5.1	Создание электронного сборника по опыту ДОО	Июль – август 2025 г.	«Просвещение-Союз»
5.2	Презентация опыта инновационных площадок	Август 2025 г.	Организация, курирующая проект в субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе
5.3	Расширение и развитие проекта в 2025-2026 учебном году, подключение новых ДОО	Июнь – сентябрь 2025 г.	Организация, курирующая проект в субъекте Российской Федерации, муниципальном районе, городском округе